



	введения ФОП		рабочая группа	
6.	Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителей школы федерального онлайн-конструктора портала «Единое содержание общего образования»	июнь- август 2023 г.	Семендяева О.Н. директор школы; Харина Е.П., заместитель директора; Осетрова Л.Г., заместитель директора, рабочая группа	Разработаны рабочие программы по учебным предметам
<b>III. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
7.	Обеспечение повышения квалификации по вопросам введения ФОП	апрель-август 2023 г.	Семендяева О.Н. директор школы; Харина Е.П., заместитель директора; Осетрова Л.Г., заместитель директора	Обеспечена готовность учителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФОП
<b>IV. Мониторинг готовности МБОУ «Новенская СОШ» к введению ФОП</b>				
8.	Приведение в соответствие и утверждение основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих ФОП	Апрель-август 2023 г.	Семендяева О.Н. директор школы; Харина Е.П., заместитель директора; Осетрова Л.Г., заместитель директора, рабочая группа	Основные образовательные программы всех уровней общего образования приведены в соответствие с требованиями ФОП
9.	Приведение в соответствие с требованиями ФОП локальных нормативных актов МБОУ «Песчанская СОШ», регламентирующих организацию образовательной деятельности.	август 2023 г.	Семендяева О.Н. директор школы; Харина Е.П., заместитель директора; Осетрова Л.Г., заместитель директора, рабочая группа	Локальные акты школы приведены в соответствие с требованиями ФОП
10.	Разработка плана	май-август	Семендяева	План работы

	работы методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФОП	2023 г.	О.Н. директор школы; Харина Е.П., заместитель директора; Осетрова Л.Г., заместитель директора, рабочая группа	методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФОП
11.	Проведение консультаций для учителей по введению и реализации ФОП	май-август 2023 г.	Семендяева О.Н. директор школы; Харина Е.П., заместитель директора; Осетрова Л.Г., заместитель директора, рабочая группа	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам в вопросах введения и реализации ФОП
12.	Обеспечение соответствия кадровых, финансовых, материально-технических условий реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, соответствующих ФОП	август 2023 г.	Семендяева О.Н. директор школы; Харина Е.П., заместитель директора; Осетрова Л.Г., заместитель директора, рабочая группа	Определены дефициты и способы их устранения
13.	Информирование общественности через официальный сайт школы о введении ФОП	май-август 2023 г.	Семендяева О.Н. директор школы; Харина Е.П., заместитель директора; Осетрова Л.Г., заместитель директора, рабочая группа	Информирование участников образовательных отношений через сайт школы о подготовке и реализации ФОП в школе
14.	Проведение информационно разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о введении ФОП	август 2023г	Рабочая группа	Протоколы родительских собраний